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Vitaal Vogelenzang
Stedenbouwkundigplan bestaand



Vitaal Vogelenzang
Luchtfoto bestaande situatie 



Sportcomplex
Bouwplaatsinrichting + bouwrijp maken        Sept/okt 2023
Start bouw                        Okt 2023
Oplevering                        Q3 2024

Tennisbanen + voetbalvelden
Bouwrijp maken                     Q1 2024
Start bouw                        Q1 2024
Oplevering                        Q3 2024

Woningbouw 
Start verkoop                       Q3 2024
Bouwrijp maken woningbouw              Q4 2024 t/m Q2 2025        
Start bouw                        Q1 2025
Woonrijp maken                     Q2/Q3 2026
Oplevering grondgebonden woningen         Q2 2026
Oplevering appartementen               Q3 2026

Vergunningen, o.a.
Omgevingsvergunning sportcomplex          Onherroepelijk
Activiteitenplan Flora en Fauna             Q4 2023
Archeologisch onderzoek                Q4 2023
Bestemmingsplan woningbouw             Q4 2023 t/m Q2 2024
Omgevingsvergunning woningbouw          Q2 2024

Dorpspark 
Verplaatsen speeltoestellen               Nader te bepalen
Participatiesessie                     Uitnodiging volgt
Aanleg dorpspark                     Q4 2026
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Planning (onder voorbehoud)  
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Sportvelden

Activiteit

Bouwrijp maken
Bouw woningen
Woonrijp maken
Aanleg dorpspark

Sportcomplex
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